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RESUMEN 
 
La presente investigación denominada: Presupuesto Público y su influencia en la 
ejecución de obras públicas por administración directa de la Municipalidad Provincial 
de San Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015, comprende un desarrollo 
progresivo de las diferentes etapas que inicia desde la recopilación bibliográfica y 
revisión de documentos hasta el procesamiento de los datos obtenidos de campo, 
elaboración y análisis de los resultados que permiten integrar las variables de acuerdo al 
problema planteado. 
 
Dentro de los objetivos planteados, se ha programado determinar como el Presupuesto 
Público influye en la ejecución de obras públicas por administración directa, así como 
analizar los ingresos y los gastos para la ejecución de dichas obras en el año 2015, lo 
cual nos permitirá mejorar la ejecución y la asignación de los recursos. 
 
Usamos el diseño explicativo o causal para poder observar la influencia del Presupuesto 
Público en la ejecución de las obras públicas de acuerdo a la normativa vigente, con una 
población de cuatro obras ejecutadas en el año 2015. 
 
Como técnica realizamos cuadros comparativos que nos permiten comparar el 
presupuesto base con el presupuesto ejecutado en cada obra pública y para darle más 
realce a nuestro trabajo realizamos  una encuesta con preguntas estructuradas las cuales 
nos sirvieron para validar nuestra hipótesis y así poder determinar que el Presupuesto 
Público si tiene influencia en la ejecución de obras públicas por administración directa 
en la Municipalidad Provincial de San Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015. 
 
 
vi 
ABSTRACT 
 
This research entitled: "Public Budget and its influence on the execution of public 
works by direct admiration of the Provincial Municipality of San Miguel, department of 
Cajamarca, 2015" includes a progressive development of the different stages that starts 
from the bibliography and review of documents to processing data from field, 
processing and analysis of the results that integrate variables according to the problem. 
 
Among the objectives, it is scheduled to determine how the government budget 
influences the execution of public works by direct administration, and analyze the 
budget allocation for the execution of such works in 2015, which will allow us to 
improve the implementation and the allocation of resources. 
 
We use the causal to observe the influence of Public Budget in the execution of public 
works in accordance with current regulations, with a population of three works executed 
in 2015 explanatory design. 
 
As a technique conducted a survey with structured questions which helped us to validate 
our hypothesis and thus determine the public budget if not influence the execution of 
public works by direct administration in the Provincial Municipality of San Miguel, 
department of Cajamarca, 2015. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1 Realidad problemática 
En los últimos años la gestión pública ha venido evaluándose 
principalmente a través de la elaboración de medidas representativas 
para la utilización de los recursos, así como en la recaudación de 
ingresos, especialmente para las obras públicas, lo cual representa una 
mejoría para la ciudadanía en general.  
 
El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado 
para el logro de resultados a favor de la población, a través de la 
prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, 
eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites 
de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector 
Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad 
de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. Está 
estructurado en función a los recursos ordinarios, a los recursos 
directamente recaudados, a las donaciones y transferencias, a los 
recursos determinados, a los impuestos municipales, al Canon y 
Sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones.  
 
En el 2015 los recursos ascienden a S/. 130,621 millones, 
11.9% más que la proyección del 2014 y supera en 50% a lo 
presupuestado a inicios de este gobierno y es el doble de lo del año 
2009 (MEF, 2015), como se visualiza en la siguiente figura. 
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Figura 1: Guía de orientación al ciudadano 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
  Los objetivos son propiciar el cumplimiento de las tres 
funciones del Estado, que son las de Estabilización, Asignación y 
Distribución. La primera de ellas ligadas a los equilibrios entre 
ingresos y egresos (menor déficit fiscal) y control de la inflación a 
través de la regulación de la demanda del sector público; y las dos 
siguientes referidos a la provisión de bienes y servicios, en función a 
una asignación (y ejecución) eficiente entre fines y usos alternativos y 
la promoción de la equidad, entendida como la dotación de 
oportunidades de desarrollo, particularmente a aquellos que no las 
tienen.  
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Distribución Geográfica según tipo de gasto (Millones S/.) 
 
Figura 2: Guía de orientación al ciudadano 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
La Municipalidad Provincial de San Miguel, como Gobierno 
Local, es un ente que está al servicio de la sociedad, tiene como 
objetivo la ejecución de obras, para el desarrollo y bienestar de la 
población, así como mejorar la calidad urbana de la ciudad, lo cual 
esta normado por la Ley N°27972 -Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Durante la ejecución de obras por administración directa se 
llega a afrontar diversos inconvenientes como son: El presupuesto 
programado  para una obra no siempre llega a cumplirse, 
generalmente el costo real supera al presupuesto asignado, lo cual 
implica una ampliación de presupuesto, ocasionando así adicionales 
que estos a su vez causan que algunas obras no sean concretizadas; 
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retrasos en la ejecución de obra, debido a falta de presupuesto, 
llegando incluso a veces a sobre valorar una obra originando 
diferencias con el expediente técnico. 
 
Asimismo, uno de los aspectos que motiva la investigación, 
son las causas que dificultan o retrasan las ejecuciones de obras. Sin 
duda se puede afirmar que a falta de mecanismos que agilicen este 
proceso de ejecución de obra es que la población sienta que la 
administración del gobierno local es ineficiente y además de ser 
acusada de falta de estos documentos. Por lo consiguiente, en la 
presente investigación se hará uso del método científico. 
 
1.1.2 Enunciado del problema 
¿De qué manera el presupuesto público influye en la ejecución de 
obras públicas por administración directa en la Municipalidad 
Provincial de San Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015? 
 
1.1.3 Antecedentes de la investigación 
En la revisión de la bibliografía hemos encontrado a diversos autores 
que dan su punto de vista sobre la problemática planteada. 
A nivel Internacional 
Pérez (2009), en su tesis titulada: Presupuesto público: principal 
herramienta de Control, Gestión y Planificación de Gobierno. 
Trabajo Final de Licenciatura en Economía. Universidad Católica 
Argentina, Facultad de Ciencias Sociales y Economicas.  
Concluye que: 
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El presupuesto público es el instrumento principal de manejo del estado, 
como herramienta central para la planificación e implementación de las 
políticas públicas de un estado moderno, en la medida que refleja el 
rumbo general del gobierno y las líneas de acción prioritarias. (p. 3). 
 
Gonzales (2005), en su tesis titulada: Análisis de la ejecución del 
presupuesto de gastos de la C.A. Sistema Eléctrico de Monagas y 
Delta Amacuro (SEMDA). Tesis para optar el Titulo de Licenciada 
en Contaduría Pública. Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias 
Sociales y Administrativas, Departamento de Contaduría Pública 
Maturín – Núcleo de Monagas.  
Concluye que: 
El presupuesto público es un sistema mediante el cual se elabora, 
aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública 
(bien o servicio) de una institución, sector o región, en función de las 
políticas de desarrollo previstas en los planes. (p. 18). 
 
Paredes (2006), en su tesis titulada: Presupuesto público. Aspectos 
teóricos y prácticos. Venezuela; Universidad de Los Andes, 
Editorial Venezolana C.A.  
Concluye que: 
El presupuesto público es un instrumento del gobierno que constituye el 
motor de la administración del Estado y, alrededor de él, se desenvuelve 
gran parte de la vida económica del país. Son pocas las decisiones 
cotidianas de la política y administración que no estén vinculadas con 
los ingresos y egresos del presupuesto público. Entre estas decisiones, 
se pueden mencionar las siguientes: 
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Cuando el Estado crea o suprime impuestos.  
Cuando aporta recursos para el financiamiento de las universidades.  
Cuando crea o suprime cargos públicos.  
Cuando decide llevar adelante un proyecto de inversión.  
Cuando aumenta las remuneraciones de los servidores públicos. 
Todas estas decisiones influyen de distintas formas en el desarrollo de 
las actividades productivas y financieras del país. (p. 36). 
 
A nivel Nacional 
 
Neyra (2012), en su tesis titulada: El planeamiento y el presupuesto 
público y su influencia en la gestión pública. Caso defensoría del 
pueblo, periodo 2000- 2010. Lima, Perú: Universidad Nacional de 
Ingeniería.  
Concluye que: “Un proceso de planificación con estrategias 
definidas, así como con una programación especificada y 
direccionada a alcanzar los objetivos esperados y los recursos 
presupuestales que permitan llevarla a cabo, influenciará 
favorablemente en la gestión de la Defensoría del Pueblo” (p.125).  
 
Freyre (2012), en su tesis titulada: Promoviendo la incorporación 
del enfoque de género en el presupuesto público. Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
Concluye que: 
El presupuesto público es una herramienta de política y gestión pública, 
mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos necesarios 
para cumplir las funciones del Estado y alcanzar los objetivos trazados 
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en los planes de política económica y social, tanto de mediano como de 
largo plazo Desde el año 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas 
viene implementando progresivamente el enfoque de gestión por 
resultados para elaborar el presupuesto público. Esta nueva modalidad 
llamada Presupuesto por Resultados (PpR), tiene como objetivo 
modernizar y mejorar la gestión del Estado y sus políticas, buscando 
que los recursos públicos que se asignan, ejecutan y evalúan estén en 
función de los cambios específicos que se quieren alcanzar en favor del 
bienestar de la ciudadanía. (p.11). 
 
Gonzales (2012), en su tesis titulada: Delimitación en la Ejecución 
del Presupuesto Público en zonas rurales a través de un sistema 
organizacional de técnicos en la elaboración de proyectos viables. 
Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería. 
Concluye que: 
El presupuesto es el instrumento del cual el Estado realiza sus gastos 
para el logro de objetivos y metas de acuerdo al Plan Operativo 
Institucional (POI) los cuales ya se encuentran aprobados en el año 
fiscal y sus gastos solo pueden ser contraídos como máximo los 
aprobados en su crédito presupuestario. (p.15). 
 
A nivel Local 
Guevara (2012), en su tesis titulada: Impacto de los proyectos 
ejecutados bajo el sistema nacional de inversión pública en la 
calidad de los servicios de la población beneficiaria de la 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca- Cajamarca período 
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2007-2010. Para obtener el título de Ingeniera en Economía. Lima, 
Perú: Universidad Nacional de Ingeniera.  
Concluye que: 
Esta investigación permitió dar conocer a organismo públicos, privados 
y sociedad en general si el SNIP tiene realmente un impacto en calidad 
en los servicios públicos que brinda la municipalidad distrital de Baños 
del Inca durante el periodo 2007- 2010, para verificar si las decisiones 
sobre inversión de recursos públicos son oportunas, y estaban 
sustentadas en un análisis técnico previo que garantizara la solución de 
la necesidad identificada al menor costo (rentabilidad social). Si exige 
análisis técnico como sustento delas decisiones de inversión, si existe 
una metodología estandarizada para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública, si se cuenta con la presencia de 
institucionalidad de soporte para el análisis técnico previo de las 
inversiones en las Entidades Públicas, además , investiga si hay un ente 
especializado en la formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública, así mismo las herramientas y capacidades técnicas para el 
manejo de metodologías y análisis técnico de las decisiones de 
inversión que antes de su aparición del SNIP eran insuficientes. (p.25). 
 
1.1.4 Justificación de la investigación   
1.1.4.1 Teórica  
Consideramos que el trabajo de investigación es necesario porque 
nos permite aplicar de forma adecuada el presupuesto público en 
la Municipalidad Provincial de San Miguel para lograr la 
eficiencia, eficacia y el correcto uso de los recursos. Por lo tanto, 
este proyecto se justifica, porque está orientado a exponer y 
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fortalecer los aspectos teóricos y bases del conocimiento y 
procesos del tema, buscando obtener calidad en el resultado. 
Asimismo, lo veremos en la municipalidad para poder evaluar la 
situación actual del presupuesto público y su influencia en la 
ejecución de las obras publicas por administración directa, para 
mejorar el desarrollo de dicha institución. 
 
1.1.4.2 Metodológica 
Esta investigación se desarrolló aplicando la metodología del 
proceso de investigación, en base a un diagnóstico de la realidad 
problemática que presenta la Municipalidad Provincial de San 
Miguel, por consiguiente, se realizara la contrastación a través del 
diseño de investigación con el uso de técnicas para la recolección, 
procesamiento y análisis de la información. 
 
1.1.4.3 Práctica 
La investigación se orienta en otorgar conocimientos técnicos y 
prácticos, para realizar una mejor programación y ejecución del 
presupuesto público. 
Asimismo, creemos que ayudará a los alumnos, docentes y 
profesionales al utilizarla como guía de consulta, mostrando su 
importancia. 
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1.2 HIPÓTESIS 
El presupuesto público influye de manera favorable en la ejecución de obras 
públicas por administración directa en la Municipalidad Provincial de San 
Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015. 
Variable independiente: 
El presupuesto público. 
Variable dependiente: 
Obras públicas por administración directa. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo el presupuesto público influye en la ejecución de 
obras públicas por administración directa en la Municipalidad 
Provincial de San Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Analizar el ingreso público en la ejecución de las obras públicas por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel. 
2. Determinar los gastos públicos en la ejecución de obras públicas por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel. 
3. Evaluar el presupuesto público y su influencia en la ejecución de 
obras públicas por administración directa en la Municipalidad 
Provincial de San Miguel. 
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1.4 MARCO TEÓRICO 
1.4.1 Bases teóricas de la investigación.   
1.4.1.1. El presupuesto público. 
Ministerio de Economía y Finanzas (2015) indica que: “El 
presupuesto público es el documento oficial a través del cual se 
implementan los planes del Gobierno estableciendo los ingresos 
disponibles y en qué se piensa gastar, en función de las 
prioridades, objetivos y metas del Estado” (p.05). 
 
Según Sarmiento (1989) afirma que:  
El Presupuesto Público, es uno de los factores claves en el proceso 
del Planeamiento y la Gestión Pública, su manejo constituye la 
piedra angular en el desenvolvimiento del flujo de fondos el 
mismo que está relacionado con la ejecución del Plan Estratégico a 
través del Plan Operativo, así como el avance físico y financiero de 
lo programado en el proceso de planeamiento. 
 
Es un instrumento de programación económica, social y financiera 
que posibilita el Estado en sus distintos niveles de gobierno el 
cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo a través del cual 
todos los organismos y las entidades públicas asignan 
racionalmente los recursos financieros públicos para alcanzar sus 
objetivos. 
 
Es una estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los 
egresos e ingresos del gobierno, necesarios para cumplir con los 
propósitos de un programa determinado. Asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones de 
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política económica y de planeación. En otras palabras, el 
presupuesto público es un instrumento fundamental de la política 
económica, que resume las fuentes y usos del gasto público; es 
decir, de dónde se obtiene el dinero y en qué se gasta. De tal 
manera que, tanto la estructura tributaria como la composición del 
gasto, se revelan en el presupuesto. Aunque este tiene un fuerte 
componente inercial, las prioridades, planes y decisiones del 
Gobierno de cualquier país se deben materializar en el presupuesto. 
En suma, el presupuesto traduce la actividad del Estado a unidades 
monetarias. 
 
En general, el presupuesto público es una necesidad, por parte de 
las autoridades del Estado, de satisfacer determinadas demandas de 
la población mediante la aplicación de los recursos que el mismo 
gestiona. Este instrumento, representa la exposición financiera de 
un programa de gobierno, y como tal debe dar cuenta 
explícitamente de sus actos, detallando en forma individual los 
planes que se requieren para la concreción de las políticas 
preestablecidas. En otras palabras, el presupuesto público 
determina cuánto gasta un gobierno, y también demuestra en qué 
gasta y cómo lo gasta. (p.06). 
 
         Importancia. 
El presupuesto se considera importante ya que, a través de él, el 
gobierno ejecuta su forma primordial de acción y controla 
directamente e indirectamente una proporción de los recursos 
naturales, exige una programación suficientemente detallada que 
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permita analizar tanto la racionalidad interna de los diversos 
programas, como también permitir la determinación de las 
responsabilidades en la ejecución de las acciones. 
 
Características principales. 
a) Anticipación: Se plantea a priori (normalmente un año). 
b) Cuantificación: Debe estar cuantificado. Debe estar 
contablemente equilibrado (aunque exista déficit). Se organiza 
de arreglo a varias clasificaciones. 
c) Obligatoriedad: El sector público está obligado a cumplir el 
presupuesto. Las cantidades definidas como gastos no pueden 
superarse salvo en casos previstos y en la forma prevista. Los 
ingresos son previsiones y el que sean superados o no 
dependerá de la calidad de las previsiones. 
d) Regularidad: Se prepara y ejecuta con regularidad. 
Normalmente anual. 
 
         Objetivos del presupuesto público. 
Según Álvarez (2011) sostiene que. El presupuesto público tiene 
como principales objetivos: 
a) Asignar los recursos financieros con que cuenta el Estado con 
el propósito de: 
Mantener la estabilidad de la economía a través del equilibrio 
fiscal, entre ingresos y egresos. 
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b) El presupuesto asegura cuentas fiscales sanas y evita que se 
gaste más de lo que se tiene, implica elevar los niveles de 
endeudamiento de la entidad, recurriendo a préstamos muy 
onerosos, lo que en el corto plazo podría ser manejable, pero 
en el largo plazo podría llevar a problemas financieros 
deficitarios. Además, si todas las entidades públicas tuvieran 
al mismo tiempo elevados niveles de endeudamiento las 
finanzas públicas a nivel nacional podrían complicar las 
finanzas públicas, afectando la economía nacional, lo que al 
final generaría la inflación acelerada menor crecimiento, 
menores recursos fiscales y menor capacidad para proveer 
bienes y servicios a la población. 
c) Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y servicios 
públicos, con criterios de priorización. Un presupuesto bien 
elaborado ayuda a las autoridades y funcionarios públicos a 
asignar y ejecutar en base a prioridades, es decir programas 
estratégicos, aquello que es necesario para la población, para 
el desarrollo y para la sociedad en su conjunto. Todo ello, en 
el marco de las políticas nacionales, sectoriales, regionales y 
locales, por tanto, las funciones y competencias desarrolladas 
por las entidades públicas y los objetivos estratégicos 
diseñados deben ser orientados al logro de resultados. 
d) Promoverla equidad entre los diversos grupos de la sociedad. 
En atención a las necesidades existentes, el presupuesto 
propicia una mejor distribución de ingreso en el país a través 
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de acciones y recursos ejecutados principalmente a favor de la 
sociedad y personas carentes de bienes y servicios públicos 
fundamentales y de oportunidades para su desarrollo. 
e) Genera un instrumento de gestión para las entidades públicas. 
Promoviendo el logro de los resultados esperados en la 
provisión de bienes y servicios públicos en el marco del 
planeamiento estratégico de la institución y el territorio. 
f) Establece el uso de métodos más eficaces, eficientes de 
ejecución presupuestal controlando el costo-efectivos de los 
programas y proyectos estratégicos. 
Para lograrlo, el Gobierno ha promovido diversas medidas 
tales como: 
 Prudencia fiscal y racionalización del gasto en bienes 
y servicios. 
 Ampliar y profundizar el proceso de reformas para 
mejorar la calidad del gasto público y hacer más 
eficiente la prestación de servicios públicos en el país. 
 Maximizar la rentabilidad social del gasto público, 
contribuir a mantener el equilibrio fiscal y fortalecer la 
articulación del presupuesto en los tres niveles de 
Gobierno. 
 Ampliar la cobertura de la programación multianual de 
la inversión pública y consolidar el presupuesto 
plurianual en armonía con el Marco Macroeconómico 
Multianual, entre otras medidas. 
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             Proceso del Presupuesto Público 
a. Programación 
 Establecer los objetivos Institucionales a lograr durante el 
Año Fiscal dentro del marco del Plan Estratégico Sectorial 
Multianual y en función al Plan Estratégico Institucional. 
 Determinar la demanda global de los gastos que implicará la 
prestación del servicio que desarrolla el pliego. 
 Estimación de ingresos por fuentes de financiamiento 
distintas de Recursos Ordinarios. 
 Análisis y comparación de cifras presupuestarias asignadas al 
Pliego. 
 
b. Formulación 
 Definición, consistencia y revisión del proyecto de Estructura 
Funcional Programática del Pliego. 
 Elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pliego para 
el próximo ejercicio. 
 Sustentación ante el MEF. 
 Elaboración del proyecto de presupuesto anual del Sector. 
 Sustentación ante el Congreso de la República. 
 Programación mensual de gastos. 
 
c. Aprobación 
 Consistencia y revisión del proyecto de Resolución 
Ministerial y Anexos sustentatorios para aprobar el 
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presupuesto Institucional de Apertura, sobre la base de lo 
aprobado en la Ley Anual de Presupuesto. 
 
d. Ejecución y control del proceso presupuestario 
 Programación Trimestral de gastos. 
 Autorización de calendarios de compromisos. 
 Afectación de compromisos en función a la autorización de 
Calendario de Compromisos. 
 Formulación y consistencia de la información trimestral de 
ejecución de ingresos y egresos para ser remitido al MEF y 
página WEB del MINCETUR. 
 
e. Evaluación 
 Preparación de requerimiento de información para la 
evaluación. 
 Organización y procesamiento de la información. 
 Formulación del documento de Evaluación. 
 
f. Cierre 
 Consistencia y organización de la información de cierre 
presupuestal. 
 Conciliación de información presupuestaria y financiera de 
ingresos, gastos y marco legal a nivel Institucional. 
 Conciliación de cierre presupuestal con el MEF y la 
Contaduría Pública de la Nación. 
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             Estructura del Presupuesto Público  
a. Ingresos Públicos 
Los ingresos del presupuesto son resultado de estimaciones 
del comportamiento de las principales variables económicas 
que inciden en la recaudación de ingresos, y de las metas 
fiscales (déficit/superávit y de deuda pública) que se deben 
cumplir para mantener unas finanzas publicas sostenibles. 
Entre las principales variables económicas, cuya evolución 
tienen una mayor incidencia de los ingresos del 
presupuesto, destacan el crecimiento del producto bruto 
interno(indicador principal de la actividad económica), tipo 
de cambio e índice de precios al consumidor(principales 
variables monetarias) y la balanza comercial compuesta por 
nuestras exportaciones e importaciones, que a su vez 
dependerán de lo que suceda en el contexto internacional 
con el desempeño económico de nuestros principales socios 
comerciales, el precio de las materias primas, tasa de interés 
LIBOR, entre otros.  
 
Se dividen en: 
 
 Ingresos corrientes, ingresos permanentes para el 
estado. Entre ellos tenemos a los Ingresos Tributarios 
(impuesto, tasas y contribuciones) y los Ingresos No 
Tributarios (multas, venta de bienes y servicios). 
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 Ingresos de capital, disminuyen el patrimonio del 
estado. Tenemos a las Privatizaciones (ventas del 
patrimonio) y a las Concesiones (alquiler del 
patrimonio). 
 
 Transferencias, desembolsos de carácter unilateral. 
Ejemplo: donaciones obtenidas por el estado peruano. 
 
 Financiamiento, a través de la solicitud de préstamos o 
la emisión de bonos soberanos. 
 
b. Gastos Públicos  
Se destina al cumplimiento de las funciones del estado a 
través de programas que proveen bienes y servicios 
públicos a la población. 
Los gastos del estado están agrupados en: 
 
 Gastos corrientes, son los gastos destinados al 
mantenimiento u operación de los servicios que presta el 
Estado, como por ejemplo remuneraciones, pensiones, 
transferencias, reserva de contingencia, etc. 
 
 Gasto de capital, son los gastos destinados al aumento 
de la producción o al incremento inmediato o futuro del 
patrimonio del Estado, como por ejemplo construcción 
de obras públicas, compra de activos, etc. 
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 Servicios de la deuda, son los gastos destinados al 
cumplimiento de las obligaciones originadas por la 
deuda pública, sea interna o externa como por ejemplo 
amortizaciones, intereses de la deuda 
 
             Recursos que financian el presupuesto público 
a) Recursos ordinarios, que comprenden la recaudación de los 
ingresos de capital, deducida la suma correspondiente a la 
comisión por recaudación. Dicha comisión constituye un 
recurso propio de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT) y se debita 
automáticamente con cargo a la recaudación efectuada. 
 
b)  Recursos directamente recaudados que comprenden, 
principalmente, las rentas de la propiedad, las tasas, la venta 
de bienes y la prestación de servicios. 
 
c)  Donaciones y Transferencias que comprenden los recursos 
financieros no reembolsables recibidos por el Estado, 
provenientes de entidades públicas o privadas, personas 
jurídicas o naturales, domiciliadas o no en el país. 
 
d) Recursos determinados comprenden los siguientes rubros: 
 Canon y sobrecanon regalías, rentas de aduana y 
participaciones que comprenden los ingresos por concepto 
de canon minero, canon gasífero, canon y sobrecanon 
petrolero, canon hidroenergético, canon pesquero y canon 
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forestal; las regalías; los recursos por participación en 
rentas de aduanas, provenientes de las rentas recaudadas 
por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, 
lacustres y terrestres, en el marco de la regulación 
correspondiente; entre otros.  
 
e)  Fondo de compensación municipal que comprenden la 
recaudación neta del impuesto de promoción municipal, del 
impuesto al rodaje y del impuesto a las embarcaciones de 
recreo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, y demás 
normas modificatorias y complementarias.  
 
f) Impuestos Municipales, que comprenden la recaudación del 
impuesto predial, de alcabala, al patrimonio vehicular, entre 
los principales.  
   
g) Ejecución de los ingresos y gastos públicos:  
Proceso de determinación y percepción o recaudación de 
fondos públicos y, en su caso, la formalización y registro 
del gasto devengado, así como su correspondiente 
cancelación o pago. 
 
                Asignación presupuestaria 
Las asignaciones presupuestarias son componentes integrales 
a un plan anual financiero o presupuestario, de todas las 
organizaciones. Indican el nivel de recursos al que una 
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organización promete a un departamento o programa. 
Designa el importe máximo que la financiación de una 
organización está dispuesta a gastar. Tenemos lo siguiente: 
a) Desarrollo de asignaciones presupuestarias 
Los presupuestos se desarrollan normalmente por periodos 
de 12 meses. En el desarrollo de un presupuesto, los 
ingresos suelen ser estimados por primera vez para 
determinar el nivel de recursos que estarán disponibles en 
el próximo ejercicio presupuestario. En el desarrollo de las 
asignaciones presupuestarias, todas las necesidades de la 
organización se tienen en cuenta y las decisiones se toman 
basadas en la mejor forma de asignar el dinero disponible. 
 
b) Categoría de las asignaciones presupuestarias 
Los presupuestos se dividen generalmente en 
departamentos y unidades. Esto permite una fácil 
identificación de los recursos asignados a los programas y 
funciones específicas. 
 
c) Ajuste de asignaciones presupuestarias 
Podrían no siempre estas estimadas suficientemente. Esto 
puede ocurrir cuando una financiación adecuada para los 
gastos previsibles o recurrentes no está incluida en el 
presupuesto. Esto puede requerir de la modificación del 
presupuesto tras la aprobación de la cuenta para el déficit. 
Del mismo modo que las estimaciones de asignación 
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presupuestada pueden ser insuficientes, los ingresos se 
pueden subestimar. 
 
1.4.1.2. Obras públicas por administración directa  
Cotrina & Tapia (2006) sostienen que: Las obras públicas por 
administración directa son aquellas donde la Entidad con su 
propio personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y 
financiero de la obra.  
 
Lima es una ciudad en donde se ejecutan este tipo de obras con 
poca frecuencia; sin embargo, en provincias del 85% a 90% de 
las obras públicas se ejecutan de esta forma. Por lo tanto, no 
deja de ser interesante considerar el impacto económico de este 
tipo de ejecución presupuestal, con respecto a las obras 
pertenecientes al tipo de ejecución presupuestal indirecto 
suscrito por contrato: 
 
Figura 3: Obras por ejecución presupuestaria directa 
 
Fuente: Cotrina & Tapia (2006). 
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El probable y aparente ahorro en la ejecución de la obra es atractivo 
para la entidad pública, y como se observa, está basado 
fundamentalmente en el pago parcial del IGV y el aprovechamiento 
del personal (profesional, técnico, operativo y/o administrativo) e 
infraestructura disponibles en la entidad que reduce los gastos 
administrativos y utilidad; sin embargo, el hecho de que los gastos 
administrativos no formen parte de la estructura presupuestal de la 
obra, no significa que dejen de formar parte de alguna partida 
presupuestal de la entidad pública. Además, no olvidemos que, en la 
obra ejecutada por contrato, los postores presentan propuestas 
económicas del 90% del valor referencial calculado, en consecuencia, 
el margen de ahorro considerando estos factores es mucho menor al 
indicado en la tabla y no olvidemos que el verdadero monto invertido 
recién lo conoceremos en la liquidación de la obra y sólo si ésta es 
administrada eficientemente producirá los costos de inversión 
previstos. Luego es conveniente cuestionarnos: la expectativa de 
ahorro esperada, ¿contribuye a favor o en contra de la calidad final de 
la obra? 
 
La respuesta, la encontraremos a continuación: La Entidad designará 
al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra, en 
aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al 
monto previsto en la Ley anual del presupuesto para contratación 
mediante Concurso Público de Precios, o al Ingeniero Inspector 
cuando se trate de obras cuyo costo sea inferior a lo señalado 
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precedentemente. Las palabras en cursiva, fueron términos usados en 
el Reglamento Único de Licitaciones y Contrataciones de Obras 
Públicas (RULCOP) y ya no están acordes con la normatividad 
vigente. Sin embargo, manteniendo al margen esta incompatibilidad 
de términos legal, se advierte que en el caso de obras cuyo valor son 
equivalentes a las de Menor Cuantía y de Adjudicación Directa es 
suficiente con la presencia del ingeniero inspector (sin contar con la 
participación del ingeniero residente) y en obras cuyo valor son 
equivalentes a las de Licitación Pública es suficiente con la presencia 
del ingeniero residente (sin contar con la participación del ingeniero 
inspector). En cualquier caso, el profesional contratado por el estado, 
tiene una función más cercana a la del ingeniero residente con la 
diferencia que en el primer caso su labor efectiva en la obra es a 
tiempo parcial; lo cual no garantiza un control estricto de la calidad de 
los materiales usados, así como de los procedimientos constructivos 
realizados, porque no existe la función complementaria que ejercería 
un verdadero inspector o supervisor contratado a tiempo completo 
para este fin.  
 
Ejecutar obras por administración directa, es equivalente a que exista 
un órgano dentro de la entidad pública que funcione como una 
empresa constructora, lo cual requiere de toda una infraestructura 
adecuada y una experiencia acumulada en la actividad de la 
construcción, tan igual a la que se exige a los contratistas de obras 
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públicas. Al respecto, la actual situación por la que atraviesan las 
entidades públicas: 
 
a) No permite que se garanticen los niveles adecuados de 
competitividad y productividad de los recursos humanos, ya que por 
lo general este recurso obedece a la coyuntura política de la época. 
Artículo 1° de la Resolución N° 195-88-CG.  
 
b) No permite que se realicen óptimamente la operación y el 
mantenimiento de las obras públicas, entonces como podemos 
garantizar que puedan mantener operativamente las maquinarias, 
equipos y herramientas que son necesarios adquirir como parte de la 
infraestructura adecuada, para reducir costos de ejecución de obra. 
 
  Principios Generales 
La ejecución de obras públicas por administración directa se 
sujeta a los principios siguientes: 
i. Moralidad. Los procesos están sujetos a las reglas de 
honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 
 
ii. Eficiencia. Las obras públicas se ejecutan bajo las mejores 
condiciones de calidad, costos y plazos, conforme a las 
previsiones técnicas establecidas. 
 
iii. Transparencia. La ejecución de obras públicas por 
administración directa permite que cualquier ciudadano 
tenga acceso a información actual y veraz sobre los 
respectivos procesos de ejecución. 
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iv. Economía. En los procesos relacionados con la ejecución 
de obras públicas por administración directa se observa los 
criterios de simplicidad, austeridad y ahorro en el uso de 
los recursos y bienes del estado. 
 
v. Sostenibilidad. Las obras públicas ejecutadas por 
administración directas se orientan a las prioridades 
establecidas en los planes de desarrollos nacionales, 
regionales y locales, asegurando su adecuado 
mantenimiento y sostenibilidad ambiental. 
 
vi. Subsidiariedad. La ejecución de obras públicas por 
administración directa se orienta a aquellas en las que no 
existe oferta privada. 
 
Paredes (2006). Indica que: 
El presupuesto constituye una herramienta que le permite a 
la entidad pública cumplir con la producción de bienes y 
servicios para la satisfacción de las necesidades de la 
población de conformidad con el rol asignado al Estado en 
la economía, por consiguiente, es que se realizan las obras 
públicas en beneficio a la población. 
 
Las obras publicas pueden ser por contrata y por 
administración directa, es decir que la entidad puede 
requerir los servicios de una empresa especializada en 
obras por medio de una licitación elevada al SEACE, 
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medio por el cual las empresas privadas se inscriben al 
concurso para que sean consideradas como posibles 
postores de dichas obras; por otro lado las obras por 
administración directa, se realizan con su propio personal, 
recursos y equipos especializados sin la necesidad de 
contratar a terceros. 
 
Responsables del cumplimiento de la ley  
Los titulares de las entidades, los funcionarios y servidores que 
tienen a cargo la planificación, programación, ejecución y 
supervisión de los planes operativos y los que tienen a cargo la 
ejecución y supervisión de las obras publicas por administración 
directa. 
 
Prohibición de ejecución de obras por administración 
directa 
La utilización de la modalidad de ejecución de obras públicas 
por administración directa está prohibida cuando: 
a) El valor de la obra, de conformidad con su expediente 
técnico, sea superior al monto que la Ley de Presupuesto del 
Sector Publico, de cada ejercicio anual, establece para fines 
de licitación pública. En dicho caso la obra debe ejecutarse de 
conformidad con la ley de contrataciones del Estado. 
b) Se modifique el expediente técnico materia del proceso de 
selección. 
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Requisitos para la ejecución de obra pública por 
administración directa 
Las entidades que ejecuten obras públicas por administración 
directa cuentan con: 
a) Asignación presupuestal correspondiente. 
 
b) La organización y el personal técnico – administrativo 
necesario, debiendo contar como mínimo con el residente 
para cada obra a ejecutar. 
 
c) La propiedad de la maquinaria y equipos mínimos en estado 
operativo y disponible, conforme a lo requerido en el 
expediente técnico. 
 
d) El expediente técnico, así como con el presupuesto analítico 
de la obra, por especifica de gasto y componente 
presupuestal, formulado sobre la base del listado de 
insumos y el desagregado de gastos general de obra, 
debidamente aprobados conforme a la normativa técnica 
correspondiente. 
 
e) Un cuaderno de obra debidamente legalizado, donde se 
registran el inicio y el término de la obra. 
La entidad que apruebe realizar la obra pública por 
administración directa establece la supervisión de esta 
mediante la suscripción de un convenio con una entidad 
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pública o privada o de acuerdo a la normativa de 
contrataciones del Estado. 
 
1.4.1.3. Relación de las variables  
Ministerio de Economía y Finanzas (2015) indica que: “El 
presupuesto público es el documento oficial a través del cual se 
implementan los planes del Gobierno estableciendo los 
ingresos disponibles y en qué se piensa gastar, en función de 
las prioridades, objetivos y metas del Estado” (p.05). 
 
Cotrina & Tapia (2006) sostienen que: “Las obras públicas por 
administración directa son aquellas donde la Entidad con su 
propio personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y 
financiero de la obra” (p. 25).  
 
Por lo consiguiente, existe una relación de influencia entre la 
variable Presupuesto Público (causa) y la variable Obras 
Públicas por Administración Directa (efecto), de acuerdo a las 
necesidades que requiere la población, y acorde con el plan de 
Gobierno Municipal. 
 
Asimismo, debemos manifestar que las obras públicas por 
administración directa tienen su propia normativa que los 
diferencia a las obras pública por contrata; razón por lo cual, es 
la entidad quien haciendo uso de su personal e infraestructura 
ejecuta el presupuesto asignado para tal fin, por la misma 
municipalidad. 
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1.5 MARCO CONCEPTUAL  
 
 Presupuesto  
Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los ingresos 
y egresos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, 
una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general 
en forma anual. (https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto). 
 
 Presupuesto público   
Es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración 
pública, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. 
El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 
las obligaciones (gastos) que, como máximo, pueden reconocer y los 
derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente 
ejercicio anual. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 
 
 Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
     Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo 
titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley 
Anual de Presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. En 
el caso de las Empresas y Organismos Públicos descentralizados de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios 
son establecidos mediante Decreto Supremo. (Sistema Nacional de 
Presupuesto, 2015). 
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 Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 
funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
(Sistema Nacional de Presupuesto, 2015). 
 
 Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público N° 28411 
El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 
entidades y organismos del Sector Público en sus fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2015). 
 
 Obras 
Una obra es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de 
personas.  
Se conoce como obra, por otra parte, al edificio o la estructura en 
construcción y al lugar donde se está construyendo o arreglando algo. 
(http://definicion.de/obra/). 
 
 Obras públicas 
Son obras públicas, la construcción, reconstrucción, remodelación, 
demolición, renovación, y habilitación de bienes inmuebles como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
puentes entre otros, que requieren de dirección técnica, expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. (Ministerio de Economía 
y Finanzas, 2016). 
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 Obras por administración directa  
Se produce cuando la entidad desarrolla con su personal, sus recursos y 
equipos, todo el proceso constructivo de la obra, incluyendo los aspectos 
técnicos y financieros necesarios. Está definida por la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N°28411 y reglamentada de 
manera general por la Resolución de Contraloría N°195-88-CG. 
(Resolución de Contraloría N°195-88-CG). 
 
 Resolución de Contraloría N°195-88-CG 
Conjunto de normas que regulan la ejecución de obras públicas por 
administración directa. (Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado). 
 
 Eficiencia  
Es la capacidad de hacer las cosas bien, comprende un sistema de pasos e 
instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final 
de cualquier tarea. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 
menos recursos para lograr un mismo objetivo. (Enciclopedia 
Económica). 
 
 Eficacia  
Podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. La 
eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 
proponemos. (Enciclopedia Económica). 
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2 MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 
2.1 Material 
2.1.1 Población 
Estuvo constituida por las obras públicas por administración directa 
realizadas en el 2015 por la Municipalidad Provincial de San Miguel.  
 
2.1.2 Marco muestral 
Estuvo constituido por la totalidad de obras ejecutadas por 
administración directa en el 2015 por la Municipalidad Provincial de 
San Miguel. 
 
2.1.3 Unidad de análisis 
El objeto de estudio es una obra pública por administración directa 
en el 2015 por la Municipalidad Provincial de San Miguel. 
 
2.1.4 Muestra 
Estuvo conformado por cada una las obras públicas realizadas por 
administración directa por la Municipalidad Provincial de San 
Miguel en el año 2015. 
 
2.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Observación Guía de observación 
Análisis documental Ficha de registro de datos 
Encuesta  Cedula de cuestionario  
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 Observación 
Se obtuvo información de la realidad mediante la percepción e 
interpretación de lo que se va a poder observar del manejo del 
presupuesto público en la ejecución de obras públicas por 
administración directa. 
 
 Guía de Observación 
Se aplicó de manera tal que podamos sacar una conclusión de 
las actividades que se realizan en la ejecución de las obras 
públicas por administración directa en base al presupuesto 
público. 
 
 Análisis documental 
Con el fin de poder obtener la información necesaria acerca de 
cómo se manejó el presupuesto público en la ejecución de 
obras públicas por administración directa, es por ello que 
recopilamos toda la información necesaria para que puede ser 
evaluada. 
 
 Ficha de registro de datos 
Se utilizó papeles de trabajos y cuadros de Excel para poder 
agrupar toda la información necesaria para la investigación y 
poder procesarla y sacar un diagnóstico de la hipótesis 
planteada. 
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 Encuesta 
Con el fin de poder obtener la información necesaria acerca de 
cómo se manejó el presupuesto público en la ejecución de 
obras públicas por administración directa, es por ello que 
aplicamos una encuesta con preguntas estructuradas, dirigidas 
al Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, así como al 
Sub de Infraestructura, que son los responsables del 
seguimiento de la ejecución de las obras públicas por 
administración directa, para dar más realce al presente trabajo. 
 
 Cedula de cuestionario 
Se utilizó una lista de preguntas estructuradas que se van a 
orientar a tener una tener una mayor claridad del presupuesto 
público y su influencia en la ejecución de obras públicas por 
administración directa, lo cual nos permitirá llegar a obtener 
un resultado y verificar la hipótesis planteado en el trabajo de 
investigación. 
 
2.1.6 Confiabilidad y validación de instrumentos 
 Los instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto de 20 
encuestados y se determinó la confiabilidad con el Coeficiente de 
Alfa de Cronbach, siendo calculado mediante la varianza de ítems y 
la varianza del puntaje total, se procesó a través del software de 
estadística SPSS V24, sin embargo, la fórmula es la siguiente.  
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Dónde: 
  : Es la suma de varianzas de cada ítem 
  : Es la varianza total de filas (puntaje total de docentes) 
  : Es el número de ítems o preguntas. 
 
Alfa de Cronbach de la Variable independiente (Presupuesto Público)                                      
GASTOS PUBLICOS
P1 P2 P3 ST P4 P5 P6 ST TOTAL
1 1 1 1 3 1 1 1 3 6
2 1 1 1 3 1 1 1 3 6
3 1 1 1 3 1 1 1 3 6
4 1 1 1 3 1 1 1 3 6
5 1 2 1 4 2 1 1 4 8
6 1 1 1 3 1 1 1 3 6
7 1 1 1 3 1 1 1 3 6
8 1 3 3 7 1 3 1 5 12
9 1 1 1 3 1 1 1 3 6
10 1 1 1 3 1 1 1 3 6
11 1 2 1 4 1 1 1 3 7
12 1 1 1 3 1 1 1 3 6
13 1 1 1 3 1 1 1 3 6
14 1 1 1 3 1 1 1 3 6
15 1 3 1 5 3 3 1 7 12
16 1 1 1 3 1 1 1 3 6
17 1 1 1 3 1 1 1 3 6
18 1 1 3 5 1 1 1 3 8
19 1 1 1 3 1 1 1 3 6
20 1 1 1 3 1 1 1 3 6
INGRESOS PUBLICOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ENCUESTADOS
 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,710 6 
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Alfa de Cronbach de la Variable Dependiente (obras públicas por 
administración directa) 
ENCUESTADOS
P7 P8 P9 P10 TOTAL
1 1 2 1 1 5
2 1 1 1 2 5
3 1 2 2 2 7
4 2 2 2 2 8
5 2 2 2 2 8
6 2 1 2 2 7
7 2 2 2 2 8
8 3 3 3 3 12
9 1 2 2 2 7
10 1 1 2 2 6
11 3 2 3 3 11
12 1 2 1 1 5
13 1 1 2 2 6
14 1 2 2 2 7
15 1 3 3 3 10
16 2 1 2 3 8
17 1 2 3 2 8
18 2 2 2 2 8
19 1 3 3 2 9
20 1 1 2 2 6
RECURSOS DE LA ENTIDAD
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
 
 
      
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,731 4 
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2.2 Procedimientos 
2.2.1 Diseño de contrastación 
El diseño que utilizamos fue el diseño explicativo o causal: causa – 
efecto; que consiste en observar la influencia del presupuesto público 
en la ejecución de las obras públicas por administración directa de 
acuerdo a normas vigentes.  
M= Ox   Oy 
M = Muestra seleccionada. 
O = Observación o medición de una variable. 
 
X = Presupuesto público. 
Y = Obras públicas por administración directa. 
= Grado de influencia entre presupuesto público y obras públicas 
por administración directa. 
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2.2.2 Operacionalización de variables 
Variables a 
investigar 
Definición 
conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
 
Variable 
independiente 
Presupuesto 
Público 
 
 
Es el documento 
financiero del Estado 
u otro poder de la 
administración 
pública, que equilibra 
ingresos públicos y 
gasto público en el 
año fiscal. 
Obteniendo el presupuesto 
se procedió a analizar los 
ingresos destinados a la 
ejecución de las obras 
públicas por 
administración directa y 
los gastos realizados por 
estas. 
Ingresos 
públicos 
Gastos públicos 
 Impuestos directos e 
indirectos. 
 Tasas, tributos y 
contribuciones. 
 
 
 Gastos de personal 
 Compras de Bienes 
y Servicios 
De razón 
Variable 
Dependiente 
Obras Públicas 
por 
Administración 
Directa 
 
Se produce cuando la 
entidad desarrolla con 
su personal, sus 
recursos y equipos, 
todo el proceso 
constructivo de la 
obra, incluyendo los 
aspectos técnicos y 
financieros necesarios. 
Verificar y evaluar los 
recursos necesarios que 
posee la entidad al 
momento de realizar las 
obras. 
 
 
Recursos de la 
entidad 
 
 
 Mano de obra 
 Equipos 
especializados 
 Presupuesto 
Asignado 
 
 
De razón 
43 
 
2.2.3 Procesamiento de datos y análisis de datos 
Para el proceso y análisis de datos, se observó distintos momentos: 
 Se seleccionó la Población Muestral. 
 Se consiguió la autorización de la Gerencia General, para poder 
acceder a la información que nos servirá para el desarrollo de 
nuestro trabajo de investigación. 
 La información se recolectó a través de los instrumentos de 
Recepción de Datos.  
Las técnicas que se utilizaron para el procesamiento de datos fueron: 
- Trabajo de campo. 
- Ordenamiento de datos. 
- Tablas estadísticas. 
- Gráficos. 
 
 Análisis de datos 
Una vez obtenido los datos se procedió con el análisis de la información, 
respecto a los objetivos planteados de forma escrita y gráfica, para 
facilitar la siguiente fase de interpretación y explicación de los resultados 
referente al nivel de influencia entre el presupuesto público y la ejecución 
de obras públicas por administración directa en el Municipalidad 
Provincial de San Miguel, año 2015. 
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3 ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD  
3.1 Aspectos generales de la municipalidad  
3.1.1 Información general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RUC  20143625843 
RAZON SOCIAL  Municipalidad Provincial de San Miguel 
ALCALDE  Dr. Julio Anival Vargas Gavidia 2015 - 2018 
PÁGINA WEB  www.muni-sanmiguel.gob.pe 
E-MAIL  mpsm@muni-sanmiguel.gob.pe  
 mpsan_miguel@hotmail.com 
CENTRAL TELEFONICA  076-557004 
TIPO DE EMPRESA  Gobierno Local 
 CONDICIÓN  Activo 
 ACTIVIDAD COMERCIAL  Activ. Administ. Pública en General 
 CIIU  75113 
 DIRECCION LEGAL  Jr. Bolognesi N° 407 - Plazaz de Armas 
 DISTRITO / CIUDAD  San Miguel 
 PROVINCIA  San Miguel 
 DEPARTAMENTO  Cajamarca 
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3.1.2 Visión 
San Miguel de Pallaques, provincia líder en desarrollo sostenible, 
integrada y articulada territorial, social, política y económicamente; 
segura, inclusiva, con acceso a servicios básicos de calidad. Sus actores 
sociales organizados participando y concertando en democracia, con 
instituciones públicas fortalecidas comprometidas con el desarrollo de la 
provincia; productiva, competitiva con creciente actividad agraria, 
artesanal, turística y empresarial; usando sosteniblemente sus recursos 
naturales, respetando los valores y derechos humanos. 
 
3.1.3 Misión 
La Municipalidad Provincial de San Miguel tiene como Misión, 
promover el desarrollo concertado, integral y sostenible de su 
jurisdicción. Como organización, mantiene una cultura ética, basada en 
el fomento y la práctica de valores de honestidad, equidad, transparencia 
y solidaridad. Utiliza los recursos y las competencias asignadas con 
eficiencia y eficacia. 
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3.1.4 Estructura de la organización 
 
Figura 4: Organigrama Estructural Municipalidad Provincial de San Miguel 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel, 2014. 
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3.1.5 Manual de organización y funciones 
                            3.1.5.1 Sub Gerencia De Presupuesto Y Planificación 
         Director De Sistema Administrativo I (Sub Gerente) 
A. Descripción del cargo 
El Director de Sistema Administrativo, es responsable de 
planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades 
referidas a los sistemas administrativos de planeamiento 
estratégico, inversión pública, presupuesto público y 
modernización de la gestión pública bajo competencia de 
la Municipalidad Provincial de San Miguel; así como la 
coordinación de las actividades de cooperación técnica 
nacional e internacional. 
 
B. Funciones específicas 
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la formulación 
de objetivos, planes, presupuesto, actividades y metas 
de la Sub Gerencia. 
2. Asesorar a la Alta Dirección en las materias de su 
competencia, en base a la información técnica provista 
por los Jefes de Oficinas y Unidades que forman parte 
de la Sub Gerencia. 
3. Proponer a la Alta Dirección la aprobación de 
Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Resoluciones de 
Alcaldía, Resoluciones de Gerencia Municipal y otras 
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normas de aplicación institucional, vinculada a las 
funciones de la Sub Gerencia. 
4. Solicitar a los Jefes de Oficinas y Unidades y demás 
personal a su cargo, la formulación de Informes 
Técnicos que sustenten una opinión especializada en 
materias de competencia de la Sub Gerencia. 
5. Planificar, supervisar y evaluar la gestión de los bienes 
y servicios realizada por el personal a su cargo, 
conforme a sus competencias. 
6. Aprobar y evaluar el cumplimiento del Manual de 
Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, 
así como otros instrumentos de gestión de la Sub 
Gerencia y que corresponda conforme a sus 
competencias. 
7. Proponer y evaluar el cumplimiento de los instrumentos 
de gestión, planeamiento e institucionales de la Sub 
Gerencia, de acuerdo a sus competencias. 
8. Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar trámite, según 
corresponda, los documentos que, de conformidad con 
sus respectivas funciones, formulen las unidades 
orgánicas dependientes de la Sub Gerencia y sean 
sometidos a su consideración. 
9. Emitir las Resoluciones de su competencia, resolviendo 
asuntos de carácter administrativo o de administración, 
en el marco de sus atribuciones. 
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10. Integrar comisiones de trabajo para coordinar o 
recomendar acciones de desarrollo municipal en el 
marco de su competencia. 
11. Representar a la Municipalidad en Comisiones 
Multisectoriales y/o eventos nacionales e 
internacionales relacionados a las funciones generales 
de la Sub Gerencia. 
12. Coordinar con organizaciones del Sector Público y/o 
Privado, la ejecución de actividades que faciliten el 
desarrollo de las materias a su cargo. 
13. Supervisar los procesos correspondientes a los sistemas 
administrativos de planeamiento estratégico, inversión 
pública, presupuesto público y modernización de la 
gestión pública, conforme a las normas sobre la materia 
y a su ámbito de competencia. 
14. Supervisar y evaluar los procesos de formulación del 
Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo Institucional, Presupuesto 
Institucional, Presupuesto Participativo y demás 
instrumentos en materia de planeamiento y presupuesto 
de la Municipalidad. 
15. Realizar la evaluación periódica del Plan Operativo 
Institucional, Presupuesto y demás instrumentos en 
materia de planeamiento y presupuesto. 
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16. Conducir, orientar y supervisar la elaboración de 
informes de evaluación, la Memoria Anual, así como 
los Informes de Gestión Anual en coordinación con los 
demás órganos de la Municipalidad. 
17. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal, en 
el ámbito de su competencia. 
 
C. Relaciones jerárquicas 
 De Autoridad 
Tiene autoridad jerárquica sobre el Personal que 
labora en la Sub Gerencia de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto. 
 
 De Responsabilidad 
 Responde por el cumplimiento de sus funciones 
específicas ante el Gerente Municipal, a quién mantiene 
informado periódicamente. 
 
 De Coordinación 
Coordina con los funcionarios y directivos de la 
Municipalidad en materia de su competencia. 
 
Planificador II 
A. Descripción del cargo 
El Planificador II, es responsable de ejecutar los procesos en 
materia de planeamiento estratégico, modernización de la 
gestión pública, y cooperación técnica en la Municipalidad. 
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B. Funciones específicas 
1. Formular, evaluar y proponer las Políticas Municipales, 
Plan de desarrollo Provincial y Plan Estratégico 
Institucional. 
2. Formular y evaluar el Plan Anual, y Plan Operativo 
institucional.  
3. Formular y evaluar el Reglamento de Organización y 
Funciones, Manual Normativo de Cargos Clasificados, 
Cuadro para Asignación de Personal, Manual de 
Organización y Funciones, Manual de Procedimientos 
Administrativos, Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, así como participar en la elaboración del 
Presupuesto Analítico de Personal. 
4. Proponer metodologías e instrumentos técnicos del 
planeamiento operativo del desarrollo económico - social 
de la provincia y de la institución. 
5. Participar en procesos de cooperación técnica y financiera 
nacional e internacional, en función de las políticas 
provinciales de desarrollo. 
6. Elaborar el Plan de Capacidades Humanas de la 
Municipalidad, en coordinación con el Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos. 
7. Proponer la óptima racionalización de los recursos 
humanos de la Municipalidad y su adecuada ubicación 
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física de conformidad a los documentos de gestión 
vigentes. 
8. Participar en la organización y ejecución del presupuesto 
participativo. 
9. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente. 
 
3.1.5.2. Unidad de Presupuesto 
Especialista en Presupuesto II 
A. Descripción del cargo 
El Especialista en Presupuesto II, es responsable de formular, 
ejecutar y evaluar los procesos correspondientes a los sistemas 
administrativos de presupuesto público y modernización de la 
gestión pública, en concordancia con las disposiciones legales 
aplicables sobre la materia. 
 
B. Funciones específicas 
1. Elaborar y evaluar la ejecución del presupuesto institucional 
de apertura y el Presupuesto Institucional Modificado de la 
Municipalidad Provincial, en coordinación con el Sub 
Gerente. 
2.  Efectuar el seguimiento y el control de la programación del 
ingreso y del gasto del Pliego, durante el ejercicio 
presupuestario. 
3. Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera 
del presupuesto asignado a del Pliego, con respecto al 
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cumplimiento de las metas previstas en el presupuesto 
anual. 
4.  Realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional y en el nivel funcional programático, propuesto 
por el Titular del Pliego de la Municipalidad Provincial. 
5. Emitir opinión técnica autorizada, exclusiva y excluyente, 
en materia presupuestal respecto al Pliego de la 
Municipalidad Provincial de San Miguel. 
6. Brindar asistencia técnica y promover el desarrollo de 
capacidades para la adecuada aplicación de las normas, 
procedimientos y metodologías presupuestarias del Pliego 
de la Municipalidad Provincial. 
 
7. Orientar, difundir y supervisar el proceso de programación 
y formulación del Presupuesto Participativo Anual de la 
Municipalidad Provincial. 
8. Realizar el seguimiento y control de la debida aplicación de 
lo dispuesto en las leyes anuales de presupuesto público, en 
el marco del principio de legalidad. 
9. Elaborar informes trimestrales del avance de la ejecución 
presupuestaria del pliego por categoría del gasto, genéricos 
del gasto, y fuentes de financiamiento recomendando las 
medidas correctivas y/o propuestas de modificaciones 
presupuestarias a efectuar, a fin de optimizar su ejecución. 
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10. Formular el cierre presupuestario para la correcta 
conciliación mediante actas de las operaciones 
presupuestarias, con la Dirección General de Presupuesto 
Público, y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.  
11. Coordinar con las diferentes áreas sobre la mejora de la 
ejecución presupuestaria y proponer mejoras sobre su 
ejecución. 
12. Conducir, orientar y supervisar las propuestas de 
simplificación administrativa y modernización institucional 
conforme a las normas sobre la materia. 
13. Administrar y cautelar la documentación presupuestal, así 
como clasificar la información actualizada en materia 
presupuestal. 
14. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente. 
 
Técnico En Planificación II 
A. Descripción Del Cargo 
El Técnico en Planificación II, es responsable de apoyar la 
ejecución de los procesos en materia de planeamiento 
estratégico, modernización de la gestión pública, y 
cooperación técnica en la Municipalidad. 
 
B. Funciones Específicas 
1. Apoyar en la formulación, y evaluación de las Políticas 
Municipales, Plan de desarrollo Provincial, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Anual, y Plan Operativo Institucional. 
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2. Apoyar en la formulación y evaluación del Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual Normativo de Cargos 
Clasificados, Cuadro para Asignación de Personal, Manual 
de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos 
Administrativos. 
3. Texto Único de Procedimientos Administrativos, así como 
participar en la elaboración del Presupuesto Analítico de 
Personal. 
4. Participar en la formulación de metodologías e instrumentos 
técnicos    del planeamiento operativo del desarrollo 
económico - social de la provincia y de la institución. 
5. Apoyar en procesos de cooperación técnica y financiera 
nacional e internacional, en función de las políticas 
provinciales de desarrollo. 
6. Apoyar en la Elaboración del Plan de Capacidades 
Humanas de la Municipalidad. 
7. Apoyar en la elaboración de propuesta Proponer para la 
óptima racionalización de los Recursos Humanos de   la 
Municipalidad y su adecuada ubicación física de 
conformidad a los documentos de gestión vigentes. 
8. Apoyar en la organización y ejecución del presupuesto 
participativo y en las acciones financieras institucionales. 
9. 0tras funciones que le asigne el Sub Gerente. 
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3.1.5.3. Oficina de Programación e Inversiones - OPI 
Jefe De Sistema Administrativo I (Jefe De Unidad) 
A. Descripción del cargo 
El Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones, es 
responsable de formular, ejecutar y evaluar los procesos 
correspondientes al sistema nacional de inversión pública 
en el ámbito de competencia de la Municipalidad, 
conforme lo dispone la normativa de la materia. 
 
B. Funciones específicas 
1. Conducir, orientar y supervisar que cada Proyecto de 
Inversión Pública (PIP) incluido en el Programa 
Multianual de Inversión Pública (PMIP) se enmarque en 
las competencias del nivel de Gobierno Local, en los 
lineamientos de políticas sectoriales y en el Plan de 
Desarrollo Local Concertado Provincial. 
2. Registrar, actualizar y cancelar el registro de Unidades 
Formuladoras en el aplicativo del Banco de Proyectos. 
3. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de 
pre inversión con independencia, objetividad y calidad 
profesional, así como hacer su seguimiento en la fase de 
ejecución. 
4. Aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos o 
programas de inversión, incluyendo la autorización de 
conglomerados, de acuerdo a los niveles mínimos de 
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estudio requerido, normas técnicas y procedimientos 
establecidos para tales fines. 
5. Aprobar los términos de referencia para que la Unidad 
Formuladora contraten la elaboración de los estudios de 
pre inversión. 
6. Brindar capacitación, orientaciones y asistencia técnica 
durante la planificación de las inversiones. 
7. Solicitar, cuando considere pertinente, la opinión técnica 
de la Dirección General de Programación Multianual del 
Sector Público, sobre los proyectos que evalúe. 
8. Coordinar con las Unidades Formuladoras y/o Ejecutoras 
la entrega oportuna de la información que requiera del 
Proyecto de Inversión Pública. 
9. Conducir, orientar y supervisar la debida y oportuna 
actualización de la información registrada en el Banco de 
Proyectos. 
10. Conducir, orientar y supervisar el seguimiento de los PIP 
durante las fases de pre e inversión.   
11. Informar a la Dirección General de Política de 
Inversiones (DGPI) sobre los Proyectos de Inversión 
Pública (PIP) declarados viables. 
12. Autorizar la Elaboración de Expedientes Técnicos o 
estudios definitivos, así como la ejecución de los PIP 
declarados viables. 
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13. Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de 
inversión, evaluando y emitiendo informes técnicos 
sobre los estudios de pre inversión. 
14. Emitir opinión favorable sobre cualquier solicitud de 
modificación de la información de un estudio o registro 
de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le 
corresponda, pudiendo solicitar la información que 
considere necesaria a los órganos involucrados. 
15. Emitir opinión favorable sobre el Expediente Técnico o 
Estudio Definitivo y de sus modificaciones, como 
requisito previo a su aprobación por el órgano 
competente. 
16. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente. 
 
C. Relaciones jerárquicas 
  De Autoridad 
Tiene autoridad jerárquica sobre el personal que labora 
en la Oficina de Programación e Inversiones. 
 
 De Responsabilidad  
Responde por el cumplimiento de sus funciones ante el 
Sub Gerente, a quién mantiene informado 
periódicamente. 
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 De Coordinación  
Coordina con funcionarios, directivos, así como 
representantes de   organizaciones civiles y del sector 
privado, relacionados con los estudios de pre inversión. 
 
Especialista en Proyectos II 
A. Descripción del cargo 
El Especialista en Proyectos II, es responsable de ejecutar 
los procesos de evaluación y monitoreo de los proyectos de 
inversión pública de la Municipalidad, en el marco de los 
principios, normas y métodos del Sistema Nacional de 
Inversión Pública a fin de optimizar el uso de los recursos 
públicos. 
 
B. Funciones específicas 
1. Participar en la programación, priorización y elaboración 
del programa anual de inversiones de la Municipalidad, 
así como en la elaboración del Plan Operativo 
Institucional anual. 
2. Orientar y brindar asistencia técnica a los funcionarios, 
directivos y responsables de las unidades formuladoras y 
durante la fase de planificación de las inversiones en la 
Municipalidad. 
3. Evaluar los proyectos de inversión presentados, así como 
proponer la declaración de viabilidad o no en 
concordancia con la normatividad vigente. 
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4. Coordinar con los órganos competentes sobre actividades 
inherentes a la formulación y ejecución del programa de 
la inversión pública en la Provincia.  
5. Generar y difundir información integrada, confiable y 
oportuna sobre la inversión pública provincial. 
6. Monitorear y dar seguimiento a la ejecución e impacto de 
los proyectos de inversión en la fase de ejecución, así 
como presentar informe técnico que sustente tal acción. 
7. Ejecutar actividades que permitan registrar, actualizar y 
cancelar el registro de Unidades Formuladoras en el 
aplicativo del Banco de Proyectos. 
8. Otras funciones que le asigne el Jefe de la OPI. 
 
3.1.5.4. Unidad Formuladora 
Jefe De Sistema Administrativo I (Jefe De Unidad) 
A. Descripción del cargo 
El Jefe de Sistema Administrativo I (Jefe de la Unidad 
Formuladora), es responsable de formular, ejecutar y evaluar 
las propuestas de elaboración de nuevos proyectos en 
concordancia con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SNIP). 
 
B. Funciones específicas 
1. Dirigir la formulación y evaluación de los perfiles técnicos 
acorde al Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. 
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2. Mejorar periódicamente los procedimientos y métodos de 
trabajo. 
3. Administrar y mantener actualizado el Banco de Proyectos 
de la Unidad Formuladora.  
4. Gestionar la inscripción de los Proyectos de Pre–Inversión 
en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, para su evaluación y seguimiento.  
5. Participar en la identificación de Proyectos de Inversión 
Pública de interés social, para del desarrollo local en 
coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto.  
6. Elaborar Estudios y Proyectos, orientados a captar fuentes 
de financiamiento externos a través de Cooperación 
bilateral o multilateral.  
7. Conformar el equipo técnico de la Institución para los 
procesos participativos.  
8. Emitir opinión técnica sobre los expedientes técnicos, 
estudios de pre inversión y programas presentados a la 
Municipalidad provincial 
9. Administrar el control de las autorizaciones presupuestarias 
de todos los proyectos, que ejecuta la Municipalidad. 
10. Dirigir y supervisar la aplicación del Sistema Nacional de 
Inversión Pública de la Municipalidad Provincial, en lo 
que le compete a la formulación de los estudios de pre 
inversión. 
63 
 
11. Participar de los procesos de Presupuesto participativo, en 
su fase de formulación de fichas técnicas en base a la 
información brindada por el equipo técnico 
correspondiente. 
12. Formular las bases técnicas y estudios de proyectos de 
inversión. 
13. Capacitación especializada en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
14. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente.   
    
C. Relaciones jerárquicas 
 De Autoridad 
Tiene autoridad jerárquica sobre el personal que labora en la 
Unidad Formuladora. 
 
 De Responsabilidad  
Responde por el cumplimiento de sus funciones ante el Sub 
Gerente, a quién mantiene informado periódicamente. 
 
  De Coordinación:  
Coordina con funcionarios, directivos, así como representantes 
de organizaciones civiles y del sector privado, relacionados 
con los estudios de pre inversión. 
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Especialista en Proyectos II 
A. Descripción del cargo 
El Especialista de Proyectos II, es responsable de recibir y 
evaluar los expedientes técnicos, propuestas y consultas 
realizadas a la Municipalidad en relación al Sistema Nacional 
de Inversión Pública, coordinando con las distintas áreas 
vinculadas al ciclo de inversión de proyectos dentro de la 
normatividad vigente 
 
B. Funciones específicas 
1. Analizar los estudios de pre inversión, expedientes técnicos y 
programas presentados a la Municipalidad provincial. 
2. Elaborar o supervisar la ejecución de estudios de pre 
inversión. 
3. Proyectar opinión técnica sobre los estudios de pre inversión, 
expedientes técnicos, proyectos y programas presentados a la 
Municipalidad Provincial, en el marco de sus competencias. 
4. Asesorar en materia de inversión de proyectos a las áreas 
usuarias de la Municipalidad.  
5. Llevar el control de las autorizaciones presupuestarias de 
todos los proyectos, que ejecuta la Municipalidad. 
6. Elaborar e interpretar información estadística, informes 
técnicos y otros documentos relacionados a los proyectos de 
inversión pública a desarrollar, así como aquellos que se 
vienen ejecutando. 
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7. Identificar las necesidades de ejecución de proyectos de 
acuerdo a las necesidades de la población, en Plan de 
Desarrollo Municipal, y los Presupuestos Participativos. 
8. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad 
Formuladora. 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Presentación de resultados  
Objetivo específico 1: Analizar el ingreso público en la ejecución de las 
obras públicas por administración directa en la Municipalidad Provincial de 
San Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Presupuesto Analítico de Apertura – Analítico de Ingresos 
Fuente: Presupuesto Analítico de Apertura – MPSM. 
 
En la ejecución de las obras públicas por administración directa se 
utilizaron ingresos provenientes de las Fuentes de Financiamiento como 
son  Recursos Directamente Recaudados ,Canon y Sobrecanon, Regalías, 
Rentas de Aduanas y Participaciones, dichos montos se detallan en el 
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presupuesto analítico de apertura S/.2’849,132, de lo cual se destinó  
S/.202,432.00 para la ejecución de las obras públicas por administración 
directa, los mismos que fueron suficientes para llegar a ejecutarlas y 
liquidarlas al 100 % cada una de las obras públicas realizadas por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel en el 
año 2015. 
Objetivo específico 2: Determinar los gastos públicos en la ejecución de 
obras públicas por administración directa en la Municipalidad Provincial 
de San Miguel.  
 
Figura 6: Presupuesto Analítico de Apertura – Analítico de Gastos 
Fuente: Presupuesto Analítico de Apertura – MPSM 
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En la ejecución de obras públicas por administración directa en la Municipalidad 
Provincial de San Miguel  se tiene diferentes gastos dependiendo de la necesidad 
de cada una de las obras al momento de realizarse, así como de los recursos 
destinados para la ejecución de cada una de ellas. Dentro de los principales 
gastos que incurren tenemos a los gastos de mano de obra, bienes y servicios. 
Dichos gastos públicos permiten que los recursos asignados sean realizados y 
aplicados para la mejora de infraestructura y satisfacción de la población. 
A continuación detallaremos cada una  de las obras: 
Tabla 1 
RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN I.E. 
RODEOPAMPA 
OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA
PRESUPUESTO 
BASE
PRESUPUESTO 
EJECUTADO
SALDO
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 
 S/.            5,212.00  S/.           5,200.00  S/.              12.00 
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES
 S/.            6,640.00  S/.           6,369.50  S/.            270.50 
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
SERVICIOS
 S/.               700.00  S/.                        -    S/.            700.00 
2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
OTROS
 S/.               248.00  S/.                        -    S/.            248.00 
12,800.00S/.           S/.        11,569.50  S/.        1,230.50 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 
A NIVEL INICIAL EN 
I.E. RODEOPAMPA, 
DISTRITO DE LLAPA, 
PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL - 
CAJAMARCA
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
TOTAL
RECURSOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
 
Fuente: Presupuesto Institucional Modificado – MPSM 
 
La obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL 
INICIAL EN I.E. RODEOPAMPA, se ha ejecutado de acuerdo a lo 
presupuestado en el recurso canon y sobrecanon, los mismos que se han 
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distribuido de acuerdo al costo estipulado en el expediente técnico de la obra, 
como son costo de personal, costo de bienes y servicios y otros. En la ejecución 
de dicha obra, se observa que; el costo del personal es inferior a lo 
presupuestado, así como en los demás gastos. Por lo tanto, llegamos a concluir 
que el monto del presupuesto ejecutado es menor al presupuesto según 
expediente técnico. 
El saldo de esta obra se debe a que el presupuesto asignado a los servicios no 
fueron utilizados por la entidad, por lo que cuenta con inspectores e ingenieros 
para la supervisión de la obra; por otro lado, no hubo necesidad de alquilar un 
local para depósito de las herramientas ya que todo se encuentra en los depósitos 
de la municipalidad. 
Tabla 2 
RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°167 – SAN ANTONIO DE OJOS 
OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA
PRESUPUESTO 
BASE
PRESUPUESTO 
EJECUTADO
SALDO
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 
 S/.         11,700.00  S/.        11,700.00  S/.                     -   
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES
 S/.         19,875.00  S/.        19,874.20  S/.                 0.80 
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 
 S/.            2,887.00  S/.                        -    S/.        2,887.00 
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES
 S/.            4,972.71  S/.           4,230.40  S/.            742.31 
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
SERVICIOS
 S/.            1,293.00  S/.                        -    S/.        1,293.00 
40,727.71S/.           S/.        35,804.60  S/.        4,923.11 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
TOTAL
RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE 
NIVEL INICIAL EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N°167 - 
SAN ANTONIO DE 
OJOS, DISTRITO DE 
LLAPA, PROVINCIA DE 
SAN MIGUEL - 
CAJAMARCA
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
Fuente: Presupuesto Institucional Modificado – MPSM 
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La obra  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 
INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°167 – SAN ANTONIO DE 
OJOS, se ha ejecutado de acuerdo a lo presupuestado en el recurso canon y 
sobrecanon, los mismos que se han distribuido de acuerdo al costo estipulado en 
el expediente técnico de la obra, como son costo de personal, costo de bienes y 
servicios y otros. Observando que al momento de su ejecución de la obra, se ha 
utilizado todo el presupuesto de ingresos del recurso (RDR) pero aun existiendo 
la necesidad de realizar gastos por bienes, se aprecia que utilizaron parte de los 
ingresos recaudados por canon destinados a bienes. Por otro lado, observamos 
que lo destinado al gasto de personal y servicios de los recursos de canon y 
sobrecanon no han sido utilizados, porque se contó con mano de obra de 
personas no calificadas de los padres de familia de la institución educativa, es así 
que, existe un saldo del presupuesto, según expediente técnico. 
Tabla 3 
RECURSOS DESIGNADOS A LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO SAN 
LUIS. 
OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA
PRESUPUESTO 
BASE
PRESUPUESTO 
EJECUTADO
SALDO
2.6.23.993 COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 
 S/.         60,000.00  S/.           5,400.00  S/.      54,600.00 
2.6.23.994 COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES
 S/.       132,000.00  S/.        62,017.90  S/.      69,982.10 
2.6.23.995 COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
SERVICIOS
 S/.         32,720.58  S/.                        -    S/.      32,720.58 
224,720.58S/.         S/.        67,417.90  S/.    157,302.68 
RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE 
CONTENCIÓN EN EL 
CASERIO SAN LUIS, 
SECTOR LLONTOS, 
DISTRITO EL PADRO, 
PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL - 
CAJAMARCA
RECURSOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
TOTAL  
Fuente: Presupuesto Institucional Modificado – MPSM 
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La obra CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO 
SAN LUIS, se ha ejecutado en base a los recursos directamente recaudados, los 
cuales se han distribuido de acuerdo al costo estipulado en el expediente técnico 
de la obra, como son costo de personal, costo de bienes y servicios. En la 
ejecución de la obra, se observa que el costo del personal ha resultado inferior al 
presupuesto base, así como se observa en el costo de bienes. Por otro lado, 
observamos que no se han ejecutado el total de los costos por servicios 
presupuestados. Lo cual nos está generando un saldo considerable del 
presupuesto, lo que será utilizado en otras actividades importantes. Esto se debe 
a que la mano de obra utilizada fue de personal no calificado de la comunidad; 
también hubo aporte de materiales de la comunidad de sus canteras. 
Por lo consiguiente, existe un grado de influencia entre los ingresos públicos y la 
ejecución de obras públicas por administración directa, donde los gastos 
ejecutados son menores a lo presupuestado, para la ejecución de las obras en la 
modalidad de administración directa. 
Tabla 4 
RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°344 - SANTA ROSA. 
OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA
PRESUPUESTO 
BASE
PRESUPUESTO 
EJECUTADO
SALDO
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 
 S/.         31,780.00  S/.        30,000.00  S/.        1,780.00 
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES
 S/.         57,773.00  S/.        56,015.00  S/.        1,758.00 
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
SERVICIOS
 S/.         12,411.00  S/.           1,625.00  S/.      10,786.00 
101,964.00S/.         S/.        87,640.00  S/.      14,324.00 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE 
NIVEL INICIAL EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N°344 - 
SANTA ROSA, 
PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL - 
CAJAMARCA
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
TOTAL  
Fuente: Presupuesto Institucional Modificado – MPSM 
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La obra  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 
INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°344 - SANTA ROSA, se ha 
realizado en base al recurso canon y sobrecanon, los cuales se han distribuido de 
acuerdo al costo estipulado en el expediente técnico de la obra, como son costo 
de personal, costo de bienes y servicios. Observamos que al momento de su 
ejecución de la obra, el costo de personal ha resultado inferior al presupuesto 
según expediente técnico, así como sucede en los demás gastos realizados. 
Por tal motivo, llegamos a concluir que el monto del presupuesto ejecutado es 
menor que el presupuesto según expediente técnico. Por lo consiguiente, existe 
un saldo significativo a favor de la entidad, dicho saldo es producto de los costos 
por servicios no ejecutados, ya que la municipalidad cuenta con dicho personal.  
Objetivo específico 3: Evaluar el presupuesto público y su influencia en la 
ejecución de obras públicas por administración directa en la Municipalidad 
Provincial de San Miguel. 
 
Tabla 5 
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
Nro OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AÑO 2015
PRESUPUESTO 
BASE
PRESUPUESTO 
EJECUTADO
SALDO
1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL INICIAL EN 
I.E. RODEOPAMPA, DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL - CAJAMARCA
12,800.00S/.        11,569.50S/.          1,230.50S/.        
2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 
INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°167 - SAN ANTONIO 
DE OJOS, DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - 
CAJAMARCA
40,727.71S/.        35,804.60S/.          4,923.11S/.        
3
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO 
SAN LUIS, SECTOR LLONTOS, DISTRITO EL PADRO, PROVINCIA 
DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA
224,720.58S/.      67,417.90S/.          157,302.68S/.   
4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 
INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°344 - SANTA ROSA, 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA
101,964.00S/.      87,640.00S/.          14,324.00S/.     
380,212.29S/.      202,432.00S/.        177,780.29S/.   
PRESUPUESTO 
 
Fuente: Presupuesto Institucional Modificado – MPSM 
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Análisis e interpretación  
Al momento de realizar la liquidación financiera de las obras públicas al 100% 
por administración directa, se observó el monto ejecutado del presupuesto para 
la ejecución de las obras en la Municipalidad Provincial de san Miguel. Al 
formular un presupuesto para inversiones, se deben considerar los costos según 
los expedientes técnicos de las obras públicas por administración directa, los 
mismos que deben estar de acuerdo a las normas vigentes y así evitar sobre 
estimaciones en el presupuesto. De esta manera, se puede verificar si el 
presupuesto público influye en la ejecución de las obras públicas por 
administración directa; de acuerdo a lo observado el monto ejecutado no 
sobrepasa al presupuesto según los expedientes técnicos, pero existe un saldo a 
favor para invertir en otros proyectos. 
Para determinar si la ejecución de obras públicas por administración directa es 
favorable en relación a la ejecución de obras públicas por contrata, se tiene que 
formular el presupuesto de inversiones a costo real y de acuerdo a las normas 
vigentes, los expedientes técnicos deben reflejar su verdadero costo. De esta 
manera, podríamos tener un grado de relación favorable entre el presupuesto 
público en la ejecución de las obras por administración directa.    
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Análisis de cuestionario  
Cuestionario estructurado  
Presentación de resultados del cuestionario Estructurado aplicado a los funcionarios y 
directivos de la Sub Gerencia de Infraestructura Municipalidad Provincial de San Miguel, 
año 2015.  
Tabla 6 
Consideración de los procesos en la ejecución de las obras 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: Consideración de los procesos en la ejecución de las obras 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% igual a 20 Funcionarios y Directivos encuestados de la Sub 
Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Miguel, el 
85% nos dice que al momento de realizar las obras por admiración directa aún 
existen ciertas obras que no pasan por todos los procesos respectivos. 
CATEGORIAS Fi % 
1)SI 17 85 
2)NO 2 10 
3)N/R 1 5 
TOTAL 20 100 
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Tabla 7 
Ejecución de obras de acuerdo a la Res. N° 195-88-CG 
CATEGORIAS fi % 
1)SI 18 90 
2)NO 2 10 
3)N/R 0 0 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Ejecución de obras de acuerdo a la Res. N° 195-88-CG 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al total de encuestados, obtuvimos que el 90% respeta y realiza la 
ejecución de las obras por administración directa de acuerdo a la Resolución 
195-88-CG, resolución que rige las pautas para su realización, pero también 
podemos ver que un 10% no se rige de dicha resolución. 
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Tabla 8 
Las obras fueron concluidas y liquidadas financiera y técnicamente en 
base a la Res. 195-88-CG 
 
CATEGORIAS Fi % 
1)SI 19 95 
2)NO 1 5 
3)N/R 0 0 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3: Las obras fueron concluidas y liquidadas financiera y técnicamente en base 
a la Res. 195-88-CG 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Al momento del termino de las obras públicas, están tienen que estar 
liquidadas y concluidas financiera y técnicamente para que puedan ser 
entregadas, es por eso que un 95% de los encuestados realizó y verificó que 
dichas obras hayan pasado por este proceso de acuerdo a la normativa, para 
que así formen parte de obras públicas realizadas. 
 
 
 
78 
 
Tabla 9 
Recursos suficientes para ejecutar las obras de acuerdo a la normativa 
 
CATEGORIAS Fi % 
1)SI 17 85 
2)NO 1 5 
3)N/R 2 10 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Recursos suficientes para ejecutar las obras de acuerdo a la normativa 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Podemos observar que, al momento de hacer la asignación presupuestal para 
la ejecución de dichas obras, el 85% de los funcionarios nos respondieron que 
se ha asignado los ingresos suficiente para que dichas obras puedan ser 
realizadas sin retraso alguno, aunque existe un pequeño porcentaje de 5% que 
no respondió que no y un 10% no respondió, puesto que desconoce el tema. 
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Tabla 10 
Asignación presupuestal acorde a ingresos y gastos públicos 
 
CATEGORIAS fi % 
1)SI 18 90 
2)NO 0 0 
3)N/R 2 10 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5: Asignación presupuestal acorde a ingresos y gastos públicos 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Toda entidad pública tiene sus ingresos y gastos, es decir sus tributos, sus 
tasas, el pago del personal, la compra de sus bienes, por tal motivo es que, al 
momento de realizar la asignación presupuestal, deben presupuestar de 
acuerdo a lo recaudado y gastado. Por ende el 90% nos dijo que si va de 
acuerdo a sus ingresos y gastos presupuestados de acuerdo al expediente 
técnico para la realización de dichas obras públicas. 
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Tabla 11 
Relación del Presupuesto Participativo 2015 con el Presupuesto Público 
asignado a las obras 
 
CATEGORIAS fi % 
1)SI 20 100 
2)NO 0 0 
3)N/R 0 0 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5: Relación del Presupuesto Participativo 2015 con el Presupuesto Público 
asignado a las obras 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Podemos ver que el 100% de todos los encuestados estuvieron de acuerdo, 
que el Presupuesto Público y el Presupuesto Participativo guardan una 
relación significativa ya que dichas obras son para el mejoramiento de 
instituciones educativas puesto que la sociedad ha sido la influencia para la 
ejecución de estas. 
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Tabla 12 
Consideración de la asignación presupuestal en el PIA 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Consideración de la asignación presupuestal en el PIA 2015 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Para realizar las obras por administración directa, estas debieron tener un 
presupuesto base o contar con una asignación al inicio del año fiscal, entonces 
podemos ver que un 75% de los encuestados tenían conocimiento que si 
estuvo incluido el presupuesto para la realización de las obras. Cabe señalar 
que el presupuesto estuvo en el PIA de manera general y de ahí de acuerdo a 
la necesidad de ejecutar obras públicas se destina cierto presupuesto para 
llevarlas a cabo. 
 
 
CATEGORIAS fi % 
1)SI 15 75 
2)NO 3 15 
3)N/R 2 10 
TOTAL 20 100 
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Tabla 13 
Monto asignado suficiente para la ejecución de las obras 
 
CATEGORIAS Fi % 
1)SI 16 80 
2)NO 1 5 
3)N/R 3 15 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8: Monto asignado suficiente para la ejecución de las obras 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
El 80% de los funcionarios nos respondió que el monto que se asigna a la 
ejecución de las obras, es lo suficiente para su realización ya que dichas obras 
son mejoramiento de instituciones educativas y nos permite tener un saldo 
favorable del presupuesto base con el presupuesto ejecutado de acuerdo al 
expediente técnico. Este saldo se debe mayormente a que se cuenta con la 
ayuda de la comunidad y un 15% no respondió ya que desconocía del tema.  
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Tabla 14 
Ahorro comparando obras por administración directa con obras por 
contrata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9: Ahorro comparando obras por administración directa con obras por 
contrata 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Casi la mayoría de encuestados llegaron a la conclusión que la ejecución de 
obras por administración directa resulta más beneficiosa que su ejecución por 
contrata, ya que en estas tienen que utilizar más presupuesto, que realizándolo 
con sus propios recursos. 
 
 
 
CATEGORIAS 
Fi % 
1)SI 19 95 
2)NO 1 5 
3)N/R 0 0 
TOTAL 20 100 
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Tabla 15 
Influencia del Presupuesto Público asignado en el año 2015 para la 
ejecución de las obras 
 
CATEGORIAS fi % 
1)SI 17 85 
2)NO 1 5 
3)N/R 2 10 
TOTAL 20 100 
 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Funcionarios y Directivos de la Sub 
Gerencia de Infraestructura - MPSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10: Influencia del Presupuesto Público asignado en el año 2015 para la 
ejecución de las obras 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel – Sub gerencia de planificación y 
Presupuesto 
 
Análisis e Interpretación 
Podemos observar que un 85% de los encuestados respondieron que el 
Presupuesto Público si tiene influencia en las obras públicas por 
administración directa, ya que, en los ítems antes mencionados, vemos que, si 
existe un ahorro ejecutándolo por administración directa, debido a que su 
asignación presupuestal es la correcta. 
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  Contrastación de la hipótesis 
Prueba de Kolmogorov Smirnov, Shapiro Will de los puntajes sobre el 
presupuesto público con sus dimensiones y obras públicas por 
administración directa en la municipalidad provincial de San Miguel, 
Departamento de Cajamarca, Año 2015. 
Ho: la muestra tiene distribución normal. 
H1: La muestra no tiene distribución normal. 
Tabla 16 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Presupuesto Publico ,437 20 ,000 ,568 20 ,000 
Obras públicas por 
administración directa 
,189 20 ,058 ,879 20 ,017 
Ingresos públicos ,433 20 ,000 ,559 20 ,000 
Gastos Publico ,476 20 ,000 ,515 20 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Descripción: En la Tabla 16 se observa el resultado de la prueba de 
normalidad (kolmogorov-smirnov y Shapiro Will) de la variable 
presupuesto público y sus respectivas dimensiones y obras públicas por 
administración directa, denotándose que el nivel de significancia de la 
prueba de kolmogorov Smirnov y Shapiro Will, todos los  valores son 
menores al 5% (sig) de significancia estándar (p < 0.05), demostrándose que 
se distribuyen de manera no normal, por lo tanto se acepta la hipótesis del 
investigador es decir la muestra no tiene distribución normal. Por lo 
expuesto se determinó utilizar pruebas no paramétricas para analizar la 
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relación de causalidad entre las variables, se utilizó en este caso el 
Coeficiente de Contingencia del Estadístico de Prueba de Spearman.  
 Prueba de hipótesis general:  
El presupuesto público influye de manera favorable en la ejecución de obras 
públicas por administración directa en la Municipalidad Provincial de San 
Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015. 
Tabla 17 
Tabla de contingencia del presupuesto público y su influencia es las obras 
públicas por administración directa en la municipalidad provincial de San 
Miguel, Departamento de Cajamarca, Año 2015. 
 
Rho de Spearman  = 0.647                 Sig. P = 0.02< 0.05                 
En la Tabla 17 se observa que el 15,0% de los encuestados respondieron que 
desconocían la influencia del presupuesto público sumando aún bajo nivel 
de obras públicas (por eso respondieron No), en tanto que el 45.0% de los 
encuestados señalan la adecuada participación del presupuesto público y un 
Tabla de contingencia de presupuesto público * obras públicas por 
administración directa  
 obras públicas por 
administración directa 
Total 
SI NO N/S 
Presupuesto 
Público  
SI 
Recuento 9 3 2 14 
% del total 45,0% 15,0% 10,0% 70,0% 
NO 
Recuento 1 3 0 4 
% del total 5,0% 15,0% 0,0% 20,0% 
N/S 
Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 
Total 
Recuento 10 6 4 20 
% del total 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
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alto nivel en ejecución de obras públicas por administración directa (por eso 
respondieron SI). También se observa que el coeficiente de Rho de 
Spearman es 0.647 con un nivel de significancia menor al 5% (p<0.02), 
demostrando que el presupuesto público influye en las obras públicas por 
administración directa en la municipalidad provincial de San Miguel, 
Departamento de Cajamarca, Año 2015. 
 Prueba de hipótesis específicas  
H1: El ingreso público influye en la ejecución de obras públicas por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel, 
departamento de Cajamarca, año 2015. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia del ingreso público en la ejecución de obras públicas 
por administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel, 
departamento de Cajamarca, año 2015. 
Tabla de contingencia Ingreso Publico * Obras públicas por administración directa 
 
Obras públicas por administración directa Total 
Si N0 N/S 
Ingreso 
público   
Si 
Recuento 10 4 3 17 
% del total 
50,0% 20,0% 15,0% 85,0% 
No 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 
N/S 
Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 5,0% 5,0% 10,0% 
Total 
Recuento 10 6 4 20 
% del total 50,0% 30,0% 20,0% 100,0% 
Con  Rho Spearman  = 0.65                 Sig. P = 0.02< 0.05                 
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En la Tabla 18 se observa que el 5.0% de los encuestados señalan que los 
ingresos públicos no son dirigidos adecuadamente y que las obras por 
administración directa no se realizaron adecuadamente. Además, el 50,0% 
señala que tanto los ingresos públicos influyen en las obras publicas por 
administración directa cuando son realizadas adecuadamente. 
 También se observa que el coeficiente Rho de Spearman es 0.65, con nivel 
de significancia menor al 5% de significancia estándar (P < 0.05); 
demostrándose que los ingresos públicos tienen influencia en las obras 
publicas por administración directas en la Municipalidad Provincial de San 
Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015. 
H2: Los gastos públicos influyen en la ejecución de obras públicas por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel, 
departamento de Cajamarca, año 2015. 
Tabla 19 
Tabla de contingencia del gasto público en la ejecución de obras públicas 
por administración directa en la Municipalidad Provincial de San Miguel, 
departamento de Cajamarca, año 2015. 
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Tabla de contingencia Gastos publico * Obras públicas por 
administración directa  
 Obras públicas por 
administración directa 
Total 
SI NO N/S 
Gastos 
publico 
SI 
Recuento 12 5 1 18 
% del total 60,0% 25,0% 5,0% 90,0% 
NO 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 
N/S 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
Total 
Recuento 12 6 2 20 
% del total 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
Con  Rho Spearman  = 0.505                 Sig. P = 0.023< 0.05                 
En la Tabla 19 se observa que el 5,0% de los encuestados no reconocen los 
adecuados gastos públicos en la entidad así también que las Obras públicas 
por administración directa no se realizaron adecuadamente. Además, el 60% 
de los encuestados señala la relación o influencia que tiene los gastos 
públicos en las Obras públicas por administración directa. 
También se observa que el coeficiente Rho Spearman   es 0.505, con nivel 
de significancia menor al 5% de significancia estándar (P < 0.05); 
demostrándose que los gastos públicos influyen en las obras publicas por 
administración directas en la Municipalidad Provincial de San Miguel, 
departamento de Cajamarca, año 2015. 
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4.2. Discusión de resultados 
 En el primer objetivo hemos podido evaluar los ingresos públicos que 
permite llevar acabo la ejecución de las Obras Públicas por 
Administración Directa mediante las fuentes de financiamiento como 
recursos directamente recaudados, canon y sobrecanon, regalías y 
participaciones , los cuales permitieron lograr la eficiencia de los 
ingresos presupuestados.  
Según el  Ministerio de Economía y Finanzas (2015) nos indica que el 
presupuesto público es el documento oficial a través del cual se 
implementan los planes del Gobierno estableciendo los ingresos 
disponibles y en qué se piensa gastar, en función de las prioridades, 
objetivos y metas del Estado. 
En lo cual coincidimos que para llegar a cumplir con los objetivos  y 
prioridades del estado necesitamos de que se asignen estos ingresos para 
así dar cumplimiento con la ejecución de dichas obras que serán en 
beneficio de la población. 
Según lo hallado en la presente investigación, en términos generales 
podemos decir que cuanto mayor son las fuentes de financiamiento y el 
uso correcto, mayor es el grado de satisfacción al ejecutar y dar 
cumplimiento a las obras por administración directa.  
En la Municipalidad Provincial de San Miguel los ingresos fueron 
destinados de acuerdo a la necesidad de cada obra lo cual ha permitido 
lograr los objetivos trazados por la entidad a través del cumplimiento de 
metas trazadas durante el año 2015. 
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 En el segundo objetivo que es determinar los gastos públicos nos 
permite analizar el monto gastado para la realización de dichas obras 
públicas en el año 2015 de acuerdo al expediente técnico y al presupuesto 
ejecutado. Estos gastos son realizados de acuerdo a las fuentes de 
financiamiento, ya que cada fuente tiene un monto asignado para ser 
gastado de acuerdo a la necesidad de la obra. 
Según la tesis de Paredes (2006) cuando afirma que el presupuesto 
público sirve para realizar diferentes gastos, como proyectos de inversión 
y gastos corrientes; lo que nos ha permitido afirmar que la ejecución de 
obras públicas por administración directa, son proyectos que se realizan 
en base al presupuesto público de la Municipalidad Provincial de San 
Miguel. Por otro lado, Freyre (2012) afirma que los recursos que se 
asignan a los gastos realizados son básicamente para cumplir las 
funciones del Estado y alcanzar los objetivos trazados en los planes de 
gobierno.  
 En el tercer objetivo que es la evaluación del presupuesto público y su 
influencia en la ejecución de obras públicas por administración directa, se 
ha podido observar que de acuerdo a los instrumentos de medición 
usados para el recojo de la información de las variables de estudio y con 
la contrastación de la hipótesis, podemos aseverar que el presupuesto 
público si tiene influencia en la ejecución de obras públicas por 
administración directa. Dicho presupuesto está conformado por los 
ingresos y gastos que son elaborados de acuerdo a las normas emitidas 
por la Dirección Nacional del Presupuesto y la normativa vigente. 
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Asimismo, debemos señalar que al realizar la investigación se ha 
observado que la gestión pública se viene evaluando de acuerdo al 
cumplimiento de la metas presupuestales y normas emitidas para tal fin. 
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 195-88-CG y 
a los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos concluir 
que la ejecución de las obras públicas por administración directa, resultan 
más beneficiosas que las obras públicas por contrata.  
 
Por lo consiguiente, existe una relación de influencia entre la variable 
Presupuesto Público (causa) y la variable Obras Públicas por 
Administración Directa (efecto), de acuerdo a las necesidades que 
requiere la población, y acorde con el plan de Gobierno Municipal. 
Igualmente, debemos manifestar que las obras públicas por 
administración directa tienen su propia normativa que los diferencia a las 
obras pública por contrata; razón por lo cual, es la entidad quien haciendo 
uso de su personal e infraestructura ejecuta el presupuesto asignado para 
tal fin, por la misma municipalidad. 
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CONCLUSIONES 
 
De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones para entender el 
presupuesto público y su influencia en la ejecución de obras por Administración Directa en 
la Municipalidad Provincial de San Miguel, que a continuación se detallan: 
 
1. Después de analizar los ingresos públicos, según el PIA de la  Municipalidad 
Provincial de San Miguel, año fiscal 2015, en  la ejecución de las Obras Públicas por 
Administración Directa, se ejecutaron las fuentes de financiamiento como son los   
recursos directamente recaudados dentro de los cuales se encuentran los  ingresos 
obtenidos de la renta de propiedad, tasas , ventas de bienes y prestación de servicios y 
los recursos de canon y sobrecanon, que son los ingresos obtenidos de la explotación 
económica de recursos naturales que se extraen de la provincia de San Miguel; los 
cuales permitieron lograr la eficiencia de los ingresos al momento de ejecutar dicha 
obras.  
2. La ejecución de obras públicas por administración directa demandan un gasto público, 
conformado por los costos de mano de obra, bienes y servicios, los cuales se ejecutaron 
con el presupuesto público asignado a dicha entidad, reflejado en el Presupuesto 
Institucional de Apertura o PIM. Asimismo, debemos señalar que estos gastos públicos 
se destinaron para ejecutar las obras públicas por administración directa y así dar 
cumplimiento a las necesidades y  funciones de la Municipalidad Provincial de San 
Miguel. 
 
3. Después de la evaluación hecha podemos concluir que el Presupuesto público si influye 
de manera favorable en la ejecución de obras públicas por administración directa, ya 
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que las fuentes de financiamiento fueron distribuidas de acuerdo a los ingresos y a los 
gastos que estas demandan, teniendo un saldo favorable por parte de la entidad lo cual 
nos indica que dichas obras públicas fueron ejecutadas de acuerdo a la normativa 
vigente y al presupuesto público asignado. 
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RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones, de la presente investigación están dirigidas a proporcionar 
sugerencias para lograr resultados óptimos, en este sentido las recomendaciones son 
las siguientes: 
1. Se recomienda que los ingresos públicos presupuestados por la Municipalidad 
Provincial de San Miguel, deben distribuirse de acuerdo a las fuentes de 
financiamiento y  necesidades de  obras públicas por administración directa al 
momento de ejecutarse para lograr la satisfacción de  la población, de acuerdo con 
lo establecido por el control gubernamental.   
2. Los gastos públicos deben programarse y ejecutarse de acuerdo a las normas 
emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y lo estipulado por la 
Dirección Nacional de Tesoro Público, a fin de lograr  eficiencia y eficacia en la 
gestión financiera presupuestal, en la Municipalidad Provincial de San Miguel. 
3. Se recomienda hacer una evaluación periódica a la ejecución de las obras públicas 
por administración directa, de acuerdo al presupuesto público dado para cada obra 
así como saber priorizar las actividades y asignar los recursos de acuerdo a las 
fuentes de financiamiento tanto en los ingresos como en los gastos estimados para 
cada una de las obras, y dar así cumplimento a lo establecido en la Resolución 
195-88-CG. 
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ANEXO 4 
OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 
NOMBRE DE LA OBRA ESTADO 
FECHA DE 
EJECUCION 
COSTO TOTAL MODALIDAD 
ENTIDAD 
EJECUTORA 
PERSONAL 
ENCARGADO 
"CONSTRUCCION DE MUROS DE 
CONTENCION, EN EL Caserío SAN 
LUIS,SECTOR LLONTOS, DISTRITO EL 
PADRO,PROVINCIA DE SAN MIGUEL- 
CAJAMARCA" 
TERMINADA 03/11/2015 S/. 224,720.58 
ADMINISTRACION 
DIRECTA 
MPSM 
RES. ING. LUIS CHOTA 
CALAMPA                             
INSP. ING. CRISTOBAL 
ALVAREZ JAUREGUI 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO A NIVEL INICIAL EN I.E. 
RODEOPAMPA, DISTRITO DE LLAPA, 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - 
CAJAMARCA" 
TERMINADA 14/10/2015 S/. 12,800.00 
ADMINISTRACION 
DIRECTA 
MPSM 
RES. ING. LUIS CHOTA 
CALAMPA                             
INSP. ING. CRISTOBAL 
ALVAREZ JAUREGUI 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LA 
Institución EDUCATIVA N° 167 - SAN 
ANTONIO DE OJOS DISTRITO DE LLAPA, 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - 
CAJAMARCA" 
TERMINADA 21/09/2015 S/. 40,727.71 
ADMINISTRACION 
DIRECTA 
MPSM 
RES. ING. LUIS CHOTA 
CALAMPA                             
INSP. ING. CRISTOBAL 
ALVAREZ JAUREGUI 
" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL ,EN LA 
Institución EDUCATIVA N° 344 SANTA 
ROSA,DISTRITO SAN MIGUEL 
,PROVINCIA SAN MIGUEL - 
CAJAMARCA" 
TERMINADA 20/10/2015  S/.  101,964.19  
ADMINISTRACION 
DIRECTA 
MPSM 
RES. ING. LUIS CHOTA 
CALAMPA                             
INSP. ING. CRISTOBAL 
ALVAREZ JAUREGUI 
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ANEXO 7 
CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 
INSTRUCCIÓN: El cuestionario tiene como objetivo determinar el conocimiento de los 
funcionarios y directivos, así como su influencia en las obras por administración directa en 
la Municipalidad Provincial de San Miguel. Por esta razón, solicitamos a usted se sirva 
responder las interrogantes que a continuación se indican, marcando con un aspa la 
respuesta correcta. 
 
1. ¿Al ejecutar las obras públicas por administración directa, se consideró todos los 
procesos? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
2. ¿Las obras públicas por administración directa se ejecutaron de acuerdo a lo estipulado 
en la Resolución de Contraloría N° 195 – 88 – CG? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
3. ¿Las obras públicas por administración directa fueron concluidas y liquidadas 
financiera y técnicamente de acuerdo a los establecido en la Resolución de Contraloría 
N° 195 – 88 – CG? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
4. En la ejecución de obras públicas por administración directa. ¿Los recursos de la 
entidad fueron suficientes para ejecutar las obras de acuerdo a lo normativa? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
5. ¿La asignación presupuestal para la ejecución de obras públicas por administración 
directa se hizo acorde a sus ingresos y gastos públicos? 
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a. Si 
b. No 
c. No responde 
6. ¿El Presupuesto Público asignado para la ejecución de obras públicas por 
administración directa, tuvo relación con el Presupuesto Participativo 2015? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
7. Para la ejecución de obras públicas por administración directa. ¿La asignación 
presupuestal estuvo considerado en el PIA 2015? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
8. ¿El monto que se le asignó a la realización de dichas obras fue la cantidad suficiente 
para su ejecución? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
9. ¿Habiendo realizado las obras públicas por administración directa, se determinó que 
existe un ahorro en el presupuesto, si comparamos su ejecución por contrata? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
10. ¿El Presupuesto Público asignado para el año 2015, influyó en la ejecución de obras 
públicas por administración directa? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 
